


## Ejecutando un proyecto

Seguimiento del cronograma, actividades e indicadores.



## Seguimiento del cronograma



En el seguimiento del cronograma se ven toda los meses de actividades de un proyecto anual o en el caso de que se trate de un convenio, se puede elegir entre diferentes etapas del mismo . También hay un seleccionable para mostrar en pantalla o exportar a una hoja de cálculo.

En este calendario anual se ve lo programado (fondo gris) y lo ejecutado (fondo verde) de cada actividad dentro de cada mes del proyecto, y al situarse encima de cada nombre de actividad se muestra una descripción de cada una y su estado.

## Seguimiento de actividades

Listado de actividades y subactividades del proyecto donde se hará el seguimiento de la realización de cada actividad y subactividad incluyendo la información necesaria para su posterior justificación.

Cuando una actividad no está completamente realizada, el sistema avisa marcando la línea de esa actividad con un fondo rojo. En el momento en el que la actividad se haya completado dicho aviso desaparecerá.

Proyecto : PR 13 UE GONG MOZAMBIQUE

Ejecución >> Seguimiento Actividades

Listado de Actividades - Ejecución (2013-01-01/2013-12-31)

AG1 - Coordinación del proyecto		0%	
R1.0 - Traducción del Software		0%	
Subactividad	Estado	Porcentaje	
1.Traducción al portugués		0%	
2.Instalación de traducciones		0%	
R1.1 - Instalación del software.		En curso	
Subactividad	Estado	Porcentaje	
1.Identificación de requisitos HW	Cerrada	100%	
2.Compra de equipos	Cerrada	100%	
3.Instalación de OS		0%	
4.Instalación y configuración de GONG		0%	
R1.2 - Selección y capacitación del equipo implantador en las...		0%	
Subactividad	Estado	Porcentaje	
1.Identificación del equipo		0%	
2.Taller introductorio		0%	
3.Capacitación		0%	
R1.3 - Incorporación de los proyectos piloto al software.		0%	

Seleccione etapa  
Ejecución

Para cada una de las actividades se puede determinar su estado de cumplimiento, almacenándose en el sistema un histórico de todos los avances que se han ido realizando dentro de ella.

R1.1 - Instalación del software. En curso

Seguimiento de Actividad Ejecutada

09/07/2013	admin	En curso	70%	Requisitos de Hardware e instalación de nuevo software
15/02/2013	admin	En curso	60%	Compra e instalación de nuevo software necesario

Desde este listado de históricos es posible almacenar un nuevo valor del grado de realización de la actividad relacionada y si ha sido completada o no:

**Seguimiento de Actividad Ejecutada**

Fecha   Cerrada  % realizado

Comentario

09/07/2013	admin	En curso	<div style="width: 70%; background-color: green; border: 1px solid red;"></div> 70%	Requisitos de Hardware e instalación de nuevo software	<input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Eliminar"/>
15/02/2013	admin	En curso	<div style="width: 60%; background-color: green; border: 1px solid red;"></div> 60%	Compra e instalación de nuevo software necesario	<input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Eliminar"/>

**Fecha:** La fecha en la que se realiza la anotación.

**Cerrada:** Cerrada o Abierta.

**% realizado:** Porcentaje total de realización de la actividad. Modificará el dato de porcentaje al lado del nombre de la actividad.

**Comentario:** Comentario sobre el cambio de realización de la actividad.

### Seguimiento de indicadores

Desde la página de seguimiento de los indicadores se gestiona el avance en el cumplimiento de estos en función de las variables de indicador definidas durante la etapa de formulación.

R1-IOV 1 (OE1 / R1)		Se han implantado 9 proyectos piloto (3 por cada organización) y al men...		<div style="width: 100%; background-color: red; height: 10px;"></div> 100%	<input type="button" value="Alerta"/> <input type="button" value="Comentarios"/>
Variable de Indicador	Valor Base	Valor Objetivo	Última medida		
Proyectos implantados en ONG-INT-MOZAMBIQUE	0.0	3.0	1.0	<input type="button" value="Info"/>	<input type="button" value="Listar"/>
Proyectos implantados en CP1-MOZAMBIQUE	0.0	3.0		<input type="button" value="Info"/>	<input type="button" value="Listar"/>
Proyectos implantados en CP2-MOZAMBIQUE	0.0	3.0		<input type="button" value="Info"/>	<input type="button" value="Listar"/>
% Proyectos Piloto ONU	0.0	50.0		<input type="button" value="Info"/>	<input type="button" value="Listar"/>

R2-IOV 1 (OE1 / R2)		El software ha incorporado al menos el 80 % de las modificaciones prese...		<div style="width: 100%; background-color: green; height: 10px;"></div> 100%	<input type="button" value="Comentarios"/>
---------------------	--	--	--	--	--

Mientras un indicador no esté alcanzado el sistema lo indicará mostrando una advertencia con el mensaje “!Atención!. El indicador no está alcanzado al 100%”

Para cada uno de los indicadores es posible determinar su estado de cumplimiento, almacenándose en el sistema un histórico de todos los avances que se han ido realizando

R1-IOV 1 (OE1 / R1)		Se han implantado 9 proyectos piloto (3 por cada organización) y al men...		<div style="width: 100%; background-color: red; height: 10px;"></div> 100%	<input type="button" value="Alerta"/> <input type="button" value="Comentarios"/>
Porcentajes de Cumplimiento Medidos					
<input type="button" value="Agregar"/>					
28/06/2013	admin	<div style="width: 100%; background-color: red; height: 10px;"></div> 100%	<input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Eliminar"/>		
08/10/2012	admin	<div style="width: 100%; background-color: red; height: 10px;"></div> 100%	<input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Eliminar"/>		

Desde este listado de históricos es posible almacenar un nuevo valor del grado de cumplimiento del indicador:




**Fecha:** La fecha en la que se realiza la anotación


**Porcentaje:** Porcentaje de cumplimiento

**Comentario:** Comentario sobre el cambio de cumplimiento del indicador

**Mediciones de las variables del indicador**



Para cada una de las variables de indicador definidas durante la formulación, es posible realizar un seguimiento periódico de los valores medidos durante la fase de ejecución anotando el valor medido, la fecha y los comentarios necesarios para su entendimiento.



Los valores recogidos para cada variable de indicador no están directamente vinculados con los indicadores a los que pertenecen pues es responsabilidad del técnico que realiza el seguimiento el determinar el grado final en el que un indicador pueda haberse cumplido aun cuando las variables recogidas no hayan alcanzado el valor objetivo esperado.