MANUALES GONG

Ejecutando un proyecto

Seguimiento ecónomico de la ejecución



Ejecutando un proyecto

MANUALES GONG

Resumen de gasto

Dentro del menú de resumen tenemos un submenú de acceso al Resumen Gasto, que nos permitirá obtener la información comparativa del gasto realizado en cualquier periodo de tiempo frente al presupuesto realizado durante la formulación, pudiendo analizar sus desviaciones y plantear las medidas correctivas necesarias. El resumen mostrará una primera tabla con los conceptos agrupados en función de la selección, comparando el presupuesto con el gasto.

Resumen >> Resumen Gasto					
eleccionar los criterios					
AC					
13-CO1-081 - PAC1 \$					
oneda Partida/Actividad Imp./Finan.	Agente:				
Todas las monedas (con tasa : + Partidas del proye + Financiadores	\$ AECID			\$	
icha inicio Fecha ini 1 •) Octubre •) 2013 •) Cotion	4 ‡ Aplicar	tasas de cambio	Sac	car el resultado a fichero	
as: Partida proyecto Jente: AECD I del agente: financiador					
	Presupuesto	Gastos	Diferencia	Desviación %	
A.I Identificación	0,00	0,00	0,00	-	
A.I Identificación A.II Evaluación Externa	0,00 3.650,00	0,00 0,00	0,00 3.650,00	- 100,00	
A.I Identificación A.II Evaluación Externa A.III Auditorías	0,00 3.650,00 3.650,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.650,00 3.650,00	- 100,00 100,00	
A.I Identificación A.II Evaluación Externa A.III Auditorías A.IV Total terrenos y/o inmuebles	0,00 3.650,00 3.650,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 3.650,00 3.650,00 0,00	- 100,00 -	
A.I Identificación A.II Evaluación Externa A.III Auditorías A.IV Total terrenos y/o inmuebles A.IV.1 Terrenos y/o inmuebles (excepto vivienda expatriado)	0,00 3.650,00 3.650,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 3.650,00 3.650,00 0,00 0,00	- 100,00 100,00 - -	
A.I Identificación A.II Evaluación Externa A.III Auditorías A.IV Total terrenos y/o inmuebles A.IV.1 Terrenos y/o inmuebles (excepto vivienda expatriado) A.IV.2 Vivienda Expatriado	0,00 3.650,00 3.650,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 3.650,00 3.650,00 0,00 0,00	- 100,00 100,00 - - -	
A.I Identificación A.II Evaluación Externa A.III Auditorías A.IV Total terrenos y/o inmuebles A.IV.1 Terrenos y/o inmuebles (excepto vivienda expatriado) A.IV.2 Vivienda Expatriado A.IX Fondo rotatorios (10%máx.aecid directos)	0,00 3.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 3.650,00 3.650,00 0,00 0,00 0,00	- 100,00 100,00 - - - -	
A.I Identificación A.II Evaluación Externa A.III Auditorías A.IV Total terrenos y/o inmuebles A.IV.1 Terrenos y/o inmuebles (excepto vivienda expatriado) A.IV.2 Vivienda Expatriado A.IX Fondo rotatorios (10%máx.aecid directos) A.V Construcción y/o Reforma	0,00 3.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 3.650,00 3.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- 100,00 100,00 - - - - -	
A.I Identificación A.II Evaluación Externa A.III Auditorías A.IV Total terrenos y/o inmuebles A.IV.1 Terrenos y/o inmuebles (excepto vivienda expatriado) A.IV.2 Vivienda Expatriado A.IX Fondo rotatorios (10%máx.aecid directos) A.V Construcción y/o Reforma A.VI Equipos, materiales, suministros	0,00 3.650,00 3.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.865,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 3.650,00 3.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.293,95	- 100,00 100,00 - - - - - 61,75	
A.I Identificación A.II Evaluación Externa A.III Auditorías A.IV Total terrenos y/o inmuebles A.IV.1 Terrenos y/o inmuebles (excepto vivienda expatriado) A.IV.2 Vivienda Expatriado A.IV Fondo rotatorios (10%máx.aecid directos) A.V Construcción y/o Reforma A.VI Equipos, materiales, suministros A.VII Personal	0,00 3.650,00 3.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.865,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.571,05 0,00	0,00 3,650,00 3,650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,293,95 0,00	- 100,00 100,00 - - - - 61,75 -	
A.I Identificación A.II Evaluación Externa A.III Auditorías A.IV Total terrenos y/o inmuebles A.IV.1 Terrenos y/o inmuebles (excepto vivienda expatriado) A.IV.2 Vivienda Expatriado A.IX Fondo rotatorios (10%máx.aecid directos) A.V Construcción y/o Reforma A.VI Equipos, materiales, suministros A.VII Personal A.VII.1 Personal Local	0,00 3.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.865,00 0,00 35.005,51	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.571,05 0,00 6.317,33	0,00 3.650,00 3.650,00 0,00 0,00 0,00 20.293,95 0,00 28.688,18	- 100,00 100,00 - - - 61,75 - 81,95	
A.I Identificación A.II Evaluación Externa A.III Auditorías A.IV Total terrenos y/o inmuebles A.IV.1 Terrenos y/o inmuebles (excepto vivienda expatriado) A.IV.2 Vivienda Expatriado A.IX Fondo rotatorios (10%máx.aecid directos) A.V Construcción y/o Reforma A.VI Equipos, materiales, suministros A.VII Personal A.VII.2 Personal Local A.VII.2 Personal Expatriado	0,00 3.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.865,00 0,00 35.005,51 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.571,05 0,00 6.317,33 0,00	0,00 3,650,00 3,650,00 0,00 0,00 0,00 20,293,95 0,00 28,688,18 0,00	- 100,00 100,00 - - - - 61,75 - 81,95 -	
A.I Identificación A.II Evaluación Externa A.III Auditorías A.IV Total terrenos y/o inmuebles A.IV.1 Terrenos y/o inmuebles (excepto vivienda expatriado) A.IV.2 Vivienda Expatriado A.IX Fondo rotatorios (10%máx.aecid directos) A.VC construcción y/o Reforma A.VI Equipos, materiales, suministros A.VII.1 Personal A.VII.2 Personal Expatriado A.VII.3 Personal en Sede	0,00 3.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.865,00 32.865,00 35.005,51 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.571,05 0,00 6.317,33 0,00	0,00 3.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.293,95 0,00 28.688,18 0,00 0,00	- 100,00 100,00 - - - - 61,75 - 81,95 - - - - - - - - - - - - -	
A.I Identificación A.II Evaluación Externa A.III Auditorías A.IV Total terrenos y/o inmuebles A.IV.1 Terrenos y/o inmuebles (excepto vivienda expatriado) A.IV.2 Vivienda Expatriado A.IX Fondo rotatorios (10%máx.aecid directos) A.V Construcción y/o Reforma A.VI Equipos, materiales, suministros A.VII Personal A.VII.1 Personal Local A.VII.3 Personal en Sede A.VIII Servicios Técnicos	0,00 3.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.865,00 0,00 35.005,51 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.571,05 0,00 6.317,33 0,00 0,00	0,00 3.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.293,95 0,00 28.688,18 0,00 0,00 6.264,00	- 100,00 100,00 - - - - 61,75 - 81,95 - 81,95 - 100,00	
A.I Identificación A.II Evaluación Externa A.III Auditorías A.IV Total terrenos y/o inmuebles A.IV.1 Terrenos y/o inmuebles (excepto vivienda expatriado) A.IV.2 Vivienda Expatriado A.IX Fondo rotatorios (10%máx.aecid directos) A.V Construcción y/o Reforma A.VI Equipos, materiales, suministros A.VII Personal A.VII.1 Personal Local A.VII.2 Personal e Sede A.VIII Servicios Técnicos A.X Funcion. Terreno (1% máx.)	0,00 3.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.865,00 0,00 35.005,51 0,00 0,00 6.264,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.571,05 0,00 6.317,33 0,00 0,00 0,00	0,00 3.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.293,95 0,00 28.688,18 0,00 0,00 6.264,00	- 100,00 100,00 - - - - - - - - - - - - -	
A.I Identificación A.II Evaluación Externa A.III Auditorías A.IV Total terrenos y/o inmuebles A.IV.1 Terrenos y/o inmuebles (excepto vivienda expatriado) A.IV.2 Vivienda Expatriado A.IX Fondo rotatorios (10%máx.aecid directos) A.V Construcción y/o Reforma A.VI Equipos, materiales, suministros A.VII Personal A.VII.1 Personal Local A.VII.2 Personal expatriado A.VII.3 Personal en Sede A.VIII Servicios Técnicos A.X Funcion. Terreno (1% máx.) A.XI Viajes, alojamientos y dietas	0,00 3.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.865,00 0,00 35.005,51 0,00 0,00 6.264,00 0,00 4.841,10	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.571,05 0,00 6.317,33 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 3.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.293,95 0,00 28.688,18 0,00 0,00 6.264,00 0,00 4.841,10	- 100,00 100,00 - - - - - - - - - - - - -	

En el caso de seleccionar ver el resumen por partidas, el sistema mostrará también una subtabla con un resumen por subpartidas.

Los criterios de selección del resumen que pueden verse son:

Moneda: Podemos elegir "Todas las monedas", y en ese caso se aplicará automáticamente las tasas de cambio. En el caso de seleccionar únicamente una moneda del proyecto tenemos la opción de seleccionar o no el aplicar tasas de cambio.

MANUALES GONG

Partida/Actividad: Nos permite ver el resumen por:

- Partidas de nuestra organización.
- Partidas del financiador.
- Actividades del proyecto.
- Acciones
- Objetivos especificos

Implementador/financiador: Nos permite ver el resumen por financiadores o implementadores. Para los programas multianuales, saldra un filtro que permitirá ver el gasto global o por anualidad.

Agente: Permite seleccionar un solo implementador/financiador, todos juntos o todos juntos y agrupados. Con esta opción tendremos una columna para cada financiador o implementador agrupado por su tipo de financiación (público/privado) o si es financiador local o externo. En esta selección no es visible la columna de presupuesto ni la desviación frente a este.

Fechas de incio y de fin del resumen. Estas fechas permiten determinar el periodo de tiempo que debe comprender el resumen.

Arqueos de cuenta/caja

Si en el resumen de gastos se trabaja con los gastos dados de alta en el proyecto, el el Arqueo de Cuenta/Caja es posible analizar todos los movimientos realizados sobre las cuentas existentes en el proyecto, comprendiendo todos los pagos y todas las trasferencias vinculadas al mismo.

El Arqueo de Cuenta/Caja se presenta en forma de libro diario, donde se detallan las entradas, salidas y total en cuenta, presentando además los totales por movimiento de la cuenta.

Convenio : 13-C01-081 👚 🔁 🖬 🖶 🗭 🛱										
Resumen >> Arqueos de caja/cuenta										
Seleccione los criterios para la vista resumen de Arqueo de Caja/Cuenta:										
uenta/Caja o A	gente	Cuenta/Caja PAC								
Cuenta/Caja	÷	2014-AECID-ONG-INT-BRASII + Todos	\$							
Sacar el resu	ultado a fichero									
Mostrar										
ibro: 2014-A	ECID-ONG-INT-	BRASIL-BRL (8888 0351 34 0000123412)								
ibro: 2014-A Ioneda: Real PAC: Todos los	ECID-ONG-INT-	BRASIL-BRL (8888 0351 34 0000123412)								
.ibro: 2014-A Ioneda: Real PAC: Todos los	ECID-ONG-INT-	BRASIL-BRL (8888 0351 34 0000123412)								
ibro: 2014-A Ioneda: Real AC: Todos los Fecha	ECID-ONG-INT- PACs Tipo	BRASIL-BRL (8888 0351 34 0000123412) Concepto	Entradas	Salidas	Saldo					
ibro: 2014-Ai loneda: Real AC: Todos los Fecha 08/10/2013	ECID-ONG-INT- PACs Tipo Transferencia	BRASIL-BRL (8888 0351 34 0000123412) Concepto	Entradas 39.000,00	Salidas	Saido 39.000,00	0				
ibro: 2014-Al loneda: Real AC: Todos los Fecha 18/10/2013 16/12/2013	ECID-ONG-INT- PACs Tipo Transferencia Pago	BRASIL-BRL (8888 0351 34 0000123412) Concepto COMISION BANCARIA	Entradas 39.000,00	Salidas 310,00	Saldo 39.000,00 38.690,00	0				
ibro: 2014-Al loneda: Real AC: Todos los Fecha 08/10/2013 16/12/2013 18/12/2013	ECID-ONG-INT- PACs Tipo Transferencia Pago Pago	BRASIL-BRL (8888 0351 34 0000123412) Concepto COMISION BANCARIA COMISION BANCARIA COMPUTADORA APPLE IMAC MAS LICENCIAS	Entradas 39.000,00	Salidas 310,00 6.000,00	Saldo 39.000,00 38.690,00 32.690,00	0 0 0				
ibro: 2014-Al loneda: Real AC: Todos los Fecha 08/10/2013 06/12/2013 08/12/2013	ECID-ONG-INT- PACs Tipo Transferencia Pago Pago	BRASIL-BRL (8888 0351 34 0000123412) Concepto COMISION BANCARIA COMPUTADORA APPLE IMAC MAS LICENCIAS	Entradas 39.000,00 39.000,00	Salidas 310,00 6.000,00	Saldo 39.000,00 38.690,00 32.690,00	6				
ibro: 2014-Al loneda: Real AC: Todos los Fecha 08/10/2013 06/12/2013 08/12/2013	ECID-ONG-INT- PACs Tipo Transferenci Pago Pago Transferenci	BRASIL-BRL (8888 0351 34 0000123412) Concepto COMISION BANCARIA COMPUTADORA APPLE IMAC MAS LICENCIAS	Entradas 39.000,00 39.000,00 39.000,00	Salidas 310,00 6.000,00 6.310,00	Saldo 39.000,00 38.690,00 32.690,00 32.690,00	0				

Ejecutando un proyecto

MANUALES GONG

Es posible elegir entre obtener el listado de una cuenta o una "caja chica", u obtenerlo de todas las cuentas y "cajas chicas" de un implementador del proyecto en una moneda concreta. De esa forma es posible analizar el estado de los fondos de un determinado agente en el desarrollo del proyecto o en una etapa única.

Resumen	>> Arqueo	s de caja/cuenta				(
eleccione los	criterios para l	a vista resumen de Arqueo de Caja/Cuenta:					
uenta/Caja o A	Agente	Cuenta/Caja PAC					
Cuenta/Caja	;	2014-AECID-ONG-INT-BRASII + Todos	\$				
Mostrar							
ibro: 2014-A loneda: Real AC: Todos los Fecha	ECID-ONG-INT s PACs Tipo	BRASIL-BRL (8888 0351 34 0000123412) Concepto	Entradas	Salidas	Saldo		
ibro: 2014-Al loneda: Real AC: Todos los Fecha 08/10/2013	ECID-ONG-INT PACs Tipo Transferenci	BRASIL-BRL (8888 0351 34 0000123412) Concepto	Entradas 39.000,00	Salidas	Saldo 39.000,00	0	
ibro: 2014-Al Ioneda: Real AC: Todos los Fecha 08/10/2013 06/12/2013	ECID-ONG-INT PACs Tipo Transferenci Pago	BRASIL-BRL (8888 0351 34 0000123412) Concepto COMISION BANCARIA	Entradas 39.000,00	Salidas 310,00	Saldo 39.000,00 38.690,00	0	
ibro: 2014-Al loneda: Real AC: Todos los Fecha 18/10/2013 16/12/2013 18/12/2013	ECID-ONG-INT PACs Tipo Transferenci Pago Pago	BRASIL-BRL (8888 0351 34 0000123412) Concepto a COMISION BANCARIA COMPUTADORA APPLE IMAC MAS LICENCIAS	Entradas 39.000,00	Salidas 310,00 6.000,00	Saldo 39.000,00 38.690,00 32.690,00	© ©	
ibro: 2014-Al loneda: Real AC: Todos los Fecha 08/10/2013 06/12/2013 08/12/2013	ECID-ONG-INT PACs Tipo Transferenci Pago Pago	BRASIL-BRL (8888 0351 34 0000123412) Concepto COMISION BANCARIA COMPUTADORA APPLE IMAC MAS LICENCIAS	Entradas 39.000,00 39.000,00	Salidas 310,00 6.000,00	Saldo 39.000,00 38.690,00 32.690,00 32.690,00	© ©	
ibro: 2014-Al loneda: Real AC: Todos los fecha)8/10/2013)6/12/2013)8/12/2013 'otales	ECID-ONG-INT PACs Tipo Transferenci Pago Pago Transferenci	BRASIL-BRL (8888 0351 34 0000123412) Concepto COMISION BANCARIA COMPUTADORA APPLE IMAC MAS LICENCIAS	Entradas 39.000,00 39.000,00 39.000,00	Salidas 310,00 6.000,00	Saldo 39.000,00 38.690,00 32.690,00 32.690,00	© ©	

Al igual que en el resto de resúmenes es posible obtener un volcado de los datos que aparezcan en pantalla a una hoja de cálculo activando la opción "Sacar el resultado a fichero".

Resumen de Transferencias

El resumen de transferencias presenta todas las transferencias realizadas a terreno ordenadas por moneda y por país, reflejando las tasas de cambio aplicadas en cada una, los gastos financieros vinculados, las cuentas que han intervenido y los totales por grupo.

Proyecto	: 09-IMPLAN	TACION-GONG			A 😫 🟜 🛢 🕕 🏜 🕑 🎤	1
Resumen	>> Resume	n de Transferenc	ias			6
tapa: Todas						
0	Subvenciones Rec	cibidas				
Fecha	EUR recibidos	Gastos	Financiador	Cuenta		
26/02/2010	500.000,00	0,00	AECID	GONG-AECID		
TOTALES	500.000,00	0,00				
1A [.]	Transferencias Al	ECID a cuentas EUR e	n Perú			
Fecha	EUR transferidos	EUR recibidos	Gastos	Cuenta Origen	Cuenta Destino	
18/03/2010	100.000,00	100.000,00	0,00	GONG-ONG-EURO	GONG-PERU-EURO	
20/03/2010	40.000,00	40.000,00	0.00	GONG-PERU-EURO	CONTRAPARTE-PERU-EURO	

MANUALES GONG

Resumen de Tesorería

El resumen de tesorería indica la posición económica de la ejecución del proyecto respecto a la financiación de cada uno de las etapas, cada uno de los financiadores o todos, agupado por monedas locales y divisas. y su pais

Resumen >> Resumen Tes	oreria						
Seleccione los criterios para la vista	resumen de Esta	ado de Tesorería:					
Etapa Finar	nciador						
Todas ‡ UE		\$ Saca	ar el resultado a fio	chero			
Mostrar							
itapa: Todas inanciador: Todos Ingresos y Transferencias	Furer	Furoe	Furer	Dolar	Dolar Colombia	Nuevo Metical	Baco
Ingresos y mansierencias	Luios	Mozambique	Colombia	Mozambique		Mozambique	Colombiano Colombia
(+) Subvención recibida UE	97.563,00						
(-) Total Euros transferidos	99.036,00						
(+) Total Divisa intermedia		91.050,00	0,00	9.782,61	0,00		
(-) Total Divisa recibida y cambiada		0,00	0,00	0,00	0,00		
(+) Total Moneda Local obtenida						18.000,00	0,00
(-) Moneda Local recibida y cambiada						0,00	0,00
(+) Total Intereses Generados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(I) TOTAL Fondos de la subvencion	-1.473,00	91.050,00	0,00	9.782,61	0,00	18.000,00	0,00
(II) GASTOS aplicados (-)	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(III) SALDOS CORRIENTES (I) - (II)	-1.473,00	88.650,00	0,00	9.782,61	0,00	18.000,00	0,00
Tipo de cambio aplicable	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
(IV) SALDO Euros EQUIVALENTES	-1.473,00	88.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Resumen de Proveedores

Aquí se presenta un listado de los proveedores y para cada uno se muestra el valor total de importe pagado durante el proyecto/programa. Los filtros disponibles son:

- Etapa o rango de fechas: Se puede elegir entre ver el listado por un rango de fechas o a la etapa/s creadas en la configuración.
- Moneda: Se puede ver el gasto total de proveedores en cada una de sus respectivas monedas o en la moneda principal del proyecto/programa aplicando las tasas.

El archivo también puede ser exportado a un xls.